

DATO: 2024-01-24 kl. 16.30
STED: Fælleshuset

DELTAGERE:

Bloklands afdelingsbestyrelse

Qasir Mirza

qasir@blokland.dk

Peter Gliner

Umrar Arserim

Carlo Thyen

Astrid B. Hansen

VA's bestyrelsesmedlem

astrid.hansen@outlook.dk

Thomas Nygaard Kofod

BO-VEST Ejendomsleder

csc@bo-vest.dk

Berit Djarling

BO-VEST beboerkoordi.

bdg@bo-vest.dk

Ingrid Branner

BO-VEST boligsocial medarb.

inb@bo-vest.dk

Mick Ammentorp (ref)

JJW sagsarkitekt

mam@jjw.dk

Line Leisner

BO-VEST projektassistent

lle@bo-vest.dk

Morten Hylleberg (ref.)

BO-VEST projektleder

mhy@bo-vest.dk

AFBUD: -

KOPI TIL: -

NÆSTE MØDE:

2024-02-21, kl. 16.30

BILAG UDSENDT: -

UDLEVERET/PRÆSENTERET TIL MØDET: -

BILAG VEDLAGT MØDEREFERAT: -

BST 31.00 / DAGSORDEN

Dagsorden:

1. Tidsplan og information til beboere
2. Statusorientering køkken: skab i hul for opvaskemaskine?, 3 farvepakker?, ingen komfurer, ovnskab uden blændplade ved bordplade, hårde hvidevarer
3. Orientering om midlertidigt vaskeri: placering + kode
4. Endelig stillingtagen til bænke ved gennemgang af vold
5. Endelig stillingtagen til hegn mellem haver (prøve er udført og kan besigtiges)
6. Stillingtagen til farve i opgang, vægge og værn (der udføres prøve til endelig godkendelse)
7. Stillingtagen til midlertidig parkeringsplads, asfalt/stampet grus + kræver tilladelse til at nedlægge 4 haveanlæg, ca. 30 biler

BST 32.01 / TIDSPLAN OG INFORMATION TIL BEBOERE

Der er behov for at orientere beboerne om de igangværende arbejder ved blok F samt om hvornår den kommende fraflytning af blok F skal foregå. Dette igangsættes.

BST 32.02 / STATUSORIENTERING KØKKEN

Der arbejdes stadig på detaljeringen af køkkenerne. Der arbejdes nu med 3 farvepakker, hvor farven på bordpladen parres med farven på lågerne. Der arbejdes videre med tilbudsindhentning på hårde hvidevarer. Ovn leveres i hvid.

BST 32.03 / ORIENTERING OM MIDLERTIDIGT VASKERI

Opstilling af vaskepavillon sker i uge 6. Opstilling sker på pladsen foran fælleshuset. Forventet ibrugtagning for beboerne sker 1. marts 2024. Der omdeles orienteringsskrielse til beboerne.

BST 32.04 / ENDELIG STILLINGTAGEN TIL BÆNKE VED GENNEMGANG AF VOLD

Det besluttedes på mødet, at der ikke opstilles bænke til ophold på volden.

BST 32.05 / ENDELIG STILLINGTAGEN TIL HEGN MELLEM HAVER

Byggeudvalget besigtiger de opstillede prøver på hegn og melder tilbage til Morten om de kan godkendes.

BST 32.06 / STILLINGTAGEN TIL FARVE I OPGANG, VÆGGE OG VÆRN

Byggeudvalget besigtiger de afsatte farveprøver på væg og gelænder i opgang. Tilbage melding til Morten om de kan godkendes.

BST 32.07 / STILLINGTAGEN TIL MIDLERTIDIG PARKERINGSPLADS

Der er undersøgt nærmere omkring etablering af en midlertidig parkeringsplads på havesiden af blok F, men på grund af en meget høj pris blev der ikke taget beslutning om at gennemføre dette på nuværende tidspunkt.